



Commission Nationale
pour les Réfugiés

CNR

Commission Nationale pour les Réfugiés

« CNR »



**MINISTÈRE
DES FINANCES**

« Cellule de Suivi des Projets et Programmes
financés par les bailleurs « CSPP »

PRÉSENTATION ETAT DE LIEUX ACTIVITÉS DE LA CONVENTION CSPP-CNR

NOVEMBRE 2024

Plan de présentation :

- I. Quid sur la convention ;
- II. Progrès réalisés;
- III. Réalisations
- IV. Planification pour les six (6) mois prochains
- V. Difficultés, Contraintes et Recommandations

I.
QUID SUR LA
CONVENTION DE
PARTENARIAT CSPP-CNR

I. Quid sur la convention de partenariat CSPP-CNR : Textes légaux et Objectifs ainsi que le projet de transfert des compétences du HCR vers la CNR sur l'utilisation de l'outil proGres

1.1. Textes légaux :

La convention est issue de textes ci-après :

- ☐ Accord de financement (crédit n° 6665-ZR et DON n° D6420-ZR signé entre la République Démocratique du Congo (RDC) et l'Association Internationale de Développement (IDA), signé le 02 juin 2020;
- ☐ Convention CSPP-CNR, N° 012 CSPP/STEP2/CG/2024, signée à Kinshasa, le 13 mai 2024

1.2. Objectifs de la Convention CSPP-CNR :

- ☐ Renforcer les systèmes nationaux de protection sociale sur la gestion des réfugiés en RDC.



II.

PROGRES REALISES

DOMAINES D' AMELIORATIONS :

BASE DES DONNEES – CONNECTIVITE INTERNET – CONSULATNT CNR



2.1. Domaines du progrès du projet :

Base des Données/BDD

2.1.1. Il y a progrès dans l' appropriation et capacitation des staffs CNR dans l'utilisation de proGres (outil de gestion de BDD) :

A ces jours environs 89 staffs CNR utilisent effectivement proGres. Cependant, avant la formation, il n y avait que 4 utilisateurs basés selon les Unities Business/Unités de Travail : 1 à Gdadolité (zone Equateur), 1 à Aru (zone Ituri), 1 à Goma (zone EST) et 1 Kinshasa (zone Sud Ouest). Soit, une amélioration de 96,4 %.

2.1.2. Il y a progrès dans l' amélioration de la qualité des données enregistrées dans proGres :

Avec les SOPs (procédures opérationnelles standards) d'enregistrement) définies lors de l'atelier de Mbanza-ngungu du septembre 2024, la qualité des données enregistrées dans proGres est plus améliorée suite respect et application dedites SOPs.

10 % à 15 % d'augmentation des statistiques des réfugiés enregistrées dans la Base des Données suite à l'implication et participation de staffs CNR dans ces opérations. Or, avant ce sont les staffs HCR et les journaliers qui s'en occuper.

Aussi, le nombre d'utilisateurs effectifs proGres, à ce sens, s'est accru.

2.2. domaines du progrès :

CONNECTIVITE INTERNET et SUPPORTS IT

2.2.1. Il y a progrès dans le partage facile d'informations entre services :

Suite à la connexion internet pourvue grâce au projet financé par la BM, les échanges entre services CNR sont favorisées et le temps à la quête d'informations est réduit.

Ainsi, la prise de décision rapide et rationnelle est facilité.

2.2.3. Il y a progrès dans le maintien de l'énergie en permanence par le biais de panneaux solaire et personnel IT, ce qui permet à :

Un travail continue, sans interruption électrique grâce à l'électrification des antennes par les panneaux solaires,

Aussi, intervention, prise en charge et remise en service en cas de panne suite au support IT disponible

2.2.3. Il y a progrès dans l'augmentation du nombre de matériels et performance de la connectivité internet (bande passante) :

D'une part, l'acquisition des équipements informatiques, réseaux et de connectivités internet ainsi que d'énergie solaire ont été augmenté en terme de nombre ou soit nouvellement acquis.

Et, d'autre part, la performance acquise en guise de bande passante, soit 10 mégas octets par antennes

- Offre un débit plus élevé et une meilleure stabilité de la connexion internet par fibre optique qu'avant ;
- Garantit un accès équitable à l'internet pour les staffs CNR qu'avant ;
- Facilite les échanges à distance tout en renforçant les liens professionnels entre les antennes et services CNR qu'avant.

2.3. domaines du progrès : **PERSONNEL/CONSULTANTS INTERNES CNR**

2.3.1. Renforcement des capacités du personnel CNR grâce au financement de la Banque Mondiale :

Le niveau de connaissances du personnel CNR en terme d'utilisation de l'outil proGres et autres matériels est en progression continue suite aux différents modules de formation organisés en collaboration entre la convention, la CNR et le HCR. Plus de 89 staffs CNR ont maintenant l'expertise nécessaire et utile à l'emploi de l'outil proGres

2.3.2. Le nombre de consultant CNR Motivation ou prime pour les consultants Internes CNR :

Commencée avec 18; puis 33 et à ces 48 consultants internes CNR sont utilisés dans le cadre de la convention CSPP-CNR. Ils bénéficient de la prime d'encouragement du financement de la BM. Cela, améliore ainsi leur condition de vie et les encourage à mieux travailler



III.

LES REALISATIONS DE LA CONVENTION CSPP-CNR



Voici les quelques réalisations de la convention CSPP-CNR :

- ☐ L'atelier du 27 au 29 mars 2023 ;
- ☐ La formation des utilisateurs proGres ;
- ☐ Electrification et/ou renforcement en énergie des antennes et bureau CNR ;
- ☐ Installation internet, configuration et câblage LAN dans les antennes CNR;
- ☐ Les acquisitions et marchés réalisés :
 - Acquisition des véhicules pour la CNR ;
 - Acquisition des matériels informatiques ;
 - Acquisition des outils d'enregistrement proGres ;
 - Acquisition et production des outils de communication et visibilité ;
 - Acquisition de splits muraux ;
 - Acquisition des mobiliers de bureau ;
 - Acquisition des matériels et équipement de connectivité internet ;
 - Acquisition des matériels et équipements solaires.

3.1. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

Atelier de 27 au 29 mars 2023 (Liste de failles sur l'utilisation proGres et feuille de route du projet transfert des compétences du HCR vers la CNR)

3.1.1. Liste de failles sur l'utilisation de proGres :

Des faiblesses dans l'utilisation de l'outil proGres de la part de la CNR ont été recensées et documentées pour fins utiles. Ce qui a abouti à la définition des modules de formations **proGres** assurées par le HCR en faveur des agents CNR et; la feuille de route du projet « transfert des compétences du HCR vers la CNR sur l'utilisation de proGres »

2.2.2. Feuille de route du projet transfert des compétences :

Grace à elle les grands piliers de la mise en œuvre du projet ont été définis. Il s'agit de :

- ☐ La Coordination ;
- ☐ La Gestion de la base de données et ICT ;
- ☐ L'Enregistrement et documentation et ;
- ☐ L'Audit, anti-fraude et suivi/évaluation

D'où, la mise en œuvre de toutes les activités définies pour la convention CSPP-CNR.

3.2. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

Formation des utilisateurs proGres

3.2.1. Objectif global :

Renforcer les capacités du personnel CNR sur l'utilisation du système proGres afin **de permettre au gouvernement de s'approprier la gestion de la Base des données** des réfugiés, demandeurs d'asiles, ainsi que déplacés internes (DPI) en RDC.

3.2.3. Photo formation :



3.2.2. Objectifs spécifiques :

- Doter au personnel de la CNR des compétences et qualifications nécessaires dans l'utilisation effective du système proGres (l'enregistrement, la gestion et l'analyse de la base des données) ;
- Améliorer la qualité gestion des données ;
- Ramener toutes personnes utilisatrices de proGres à être à mesure de bien utiliser le système chacun suivant son domaine d'intervention avec la migration en cloud déjà effectif.
- Permettre au personnel de la CNR de s'approprier l'utilisation effective du système proGres dans les opérations d'enregistrement, de la gestion et l'analyse des données ainsi qu'autres activités liées au mandant de la CNR selon la Loi 021/2002 du 16 octobre 2002 portant statut des refugies en République Démocratique du Congo.

3.2. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

Formation des utilisateurs proGres

3.2.3. Modules essentiels de la formation :

- ☐ Communication, Référencement et Conseils
 - ☐ Assistance (ajout, recherche, désactivation et modification des données)
- ☐ Audit de la base des données proGres
 - ☐ Protection des données
 - ☐ DSR (Détermination de Statut des Réfugiés)
 - ☐ RAPP et BIMS (Rapid Application) et Biometric Identity Management System)

3.2.4. Synthèse nombre de staffs CNR formés:

Total formé (+ les figurants):

Genre	Nombre
Femmes :	14
Hommes :	89
Total :	103

Utilisateurs effectifs :

Genre	Nombre
Femmes :	8
Hommes :	81
Total :	89

3.2. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

Formation des utilisateurs proGres

3.2.5. Cartographie de la formation (utilisateurs réels ou effectifs) :

N°	Axes et Lieux de Formation	Antennes et Bureaux CNR Impliqués	Période de la Formation		Nombre Staffs CNR formés		
			Début	Fin	F	H	Total
1	ARU (ITURI)	Antenne ARU et Bureau Biringi	10 mars 2024	19 mars 2024	2	6	8
2	GOMA (Nord & Sud-Kivu)	Antenne GOMA et Antenne BUKAVU	09 avril 2024	19 avril 2024	3	20	23
3	GBADOLITE (Nord & Sud Ubangi)	Antenne GBADOLITE, Antenne LIBENGE, Antenne BILI, Antenne ZONGO et Bureau YAKOMA	29 avril 2024	04 mai 2024	1	20	21
4	BARAKA (Sud-Kivu)	Antenne BARAKA et Antenne UVIRA	01 mai 2024	12 mai 2024	2	28	30
5	MBANZA NGUNGU (Kongo Central, Kasai-Central)	Bureau Secrétariat Permanent de KINSHASA et Antenne CNR KANANGA	12 juin 2024	17 juin 2024	1	6	7
Total Staffs CNR utilisateurs effectifs					9	80	89

3.3. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

ICT (Information-Communication-Technology)

3.3.1. Electrification des antennes et bureaux CNR : 100 %

Toutes les 12 antennes et bureaux CNR sont électrifiées par des panneaux solaires sauf, Kinshasa qui est doté d' un (1) groupe électrogène de 100 KVA acquis avec financement de la BM. Il s'agit de :

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Libenge | ☐ Goma |
| ☐ Zongo | ☐ Bukavu |
| ☐ Bili | ☐ Uvira |
| ☐ Gbadolité | ☐ Baraka |
| ☐ Yakoma | ☐ Kinshasa |
| ☐ Aru | ☐ Kananga |

Groupe électrogène (100 KVA) pour Kinshasa



3.3. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

ICT (Information-Communication-Technology)

3.3.1. Electrification des antennes et bureau CNR : 100 % (système installation panneaux solaires dans les antennes et bureau CNR)


Panneaux solaires



Batteries pour panneaux



Câble installation panneaux



3.3. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

ICT (Information-Communication-Technology)

3.3.2. Installation internet, configuration et câblage LAN : 100 % réalisés dans les antennes et bureau CNR

Quelques équipements de connectivités internet installés :

- ☐ Pare-feu,
- ☐ Switch ou commutateur,
- ☐ Routeur,
- ☐ Patch panel
- ☐ Rack
- ☐ Kit V sat + abonnement
- ☐ Câblage

Rack



Kit V-sat



3.4. Les réalisations de la convention CSPP-CNR : ACQUISITION ET DOTATION A LA CNR DE 3 JEEP 4X4 ET 1 VOITURE BERLINE

Trois (3) jeeps 4x4, à 5 portières et une (1) voiture Toyota marque Berline à 4 portières acquis et dotés à la CNR. A ces jours les 4 véhicules sont garés au bureau CNR Kinshasa, en attente d'obtention de documents et la remise officielle par Mme la Coordinnatrice CSPP. Ces mobiles sont uniquement pour les fins des services.

En effet, les besoins sont énormes, mais ces premiers pas les 4 véhicules sont très utiles et nécessaires pour l'efficacité d'activités menées par la CNR.



3.5. Les réalisations de la convention CSPP-CNR : ACQUISTION ET DOTATION DES MATERIELS INFORMATIQUES

Marché clôturé, matériels
dispatchés à Kinshasa et
déployés dans les antennes
et bureaux CNR à:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Libenge | ☐ Goma |
| ☐ Zongo | ☐ Bukavu |
| ☐ Bili | ☐ Uvira |
| ☐ Gbadolité | ☐ Baraka |
| ☐ Yakoma | ☐ Kinshasa |
| ☐ Aru | ☐ Kananga |

N°	Matériels	Unité	Qté
1	Unités centrale	Pce	35
2	Moniteurs	Pce	35
3	Onduleurs	Pce	50
4	Imprimantes	Pce	52
5	Plastifieuses	Pce	16
6	Laptops	Pce	36
7	Outils de maintenance	kit	70

3.6. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

ACQUISITION ET DOTATION D'OUTILS D'ENREGISTREMENT proGres

Des outils d'appui aux opérations d'enregistrement proGres ont été également acquis et dotés à la CNR. Il s'agit de :

N°	Matériels	Unité	Qté
1	Scanners empreintes digital (10 empreintes/doigts)	Pce	80
2	Scanner iris (2 yeux)	Pce	80
3	Camera extérieure (webcam)	Pce	100

3.7. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

ACQUISITION ET DOTATION DE MOBILIERS DE BUREAU

Il s'agit de :

N°	Matériels	Unité	Quantité
1	Bureau direction	Pce	5
2	Fauteuil direction	Pce	5
3	Chaise visiteur	Pce	49
4	Bureau tiroir	Pce	29
5	Fauteuil bureau tiroir	Pce	29
6	Armoire métalliques	Pce	5

3.8. Les réalisations de la convention CSPP-CNR :

AUTRES MATERIELS/EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES ACQUIS ET DOTES

☐ Produits des outils de communication et visibilité

N°	Articles produits	Unité	Quantité
1	T-shirt	Pce	500
2	Képi	Pce	500
3	Calendrier mural	Pce	250
4	Gilets	Pce	500
5	Porte-clés	Pce	250
6	Polos	Pce	500
7	Calendrier de table	Pce	250
8	Imperméable	Pce	100
9	Sac à dos	Pce	100

☐ Splits muraux pour CNR Kinshasa : 11 kits

IV.

PLANIFICATION POUR LES
SIX (6) MOIS PROCHAINS
(CADRE DES RÉSULTATS)

4. Cadre des résultats :

ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 - AVFRIL 2025

Les activités planifiées sont dans les domaine de (s) :

- ☐ Acquisitions et marchés
- ☐ Information-Communication-Technology
- ☐ Base de Données et Enregistrement
- ☐ Protection/Gouvernance
- ☐ Management/Coordination

4. Cadre des résultats :

ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 - AVFRIL 2025

4.1. Acquisitions et marchés. Douze (12) marchés sont encours dont :

4.1.1. Trois marchés sont en attente de la publication :

Trois (3) dossiers sont déjà au STEP depuis 27/10/2024 pour publication. Il s'agit de :

4.1.1.1. Conception et Production des outils de communication en faveur de la CNR (Novembre 2024 – Décembre 2024)

4.1.1.2. Acquisition des Matériels Internet et de Connectivité et Installation en faveur de la CNR (Novembre 2024 – Mi-janvier 2025)

4.1.1.3. Acquisition de cinq (5) véhicules Pick Up 4 x 4 de 4 portières pour les Antennes/Bureaux de la CNR (Novembre 2024-Mars 2025)

4. Cadre des résultats : ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 - AVFRIL 2025

4.1. Acquisitions et marchés. Douze (12) marchés sont encours dont :

4.1.2. Deux marchés sont en attente des signatures des PV d'attribution et avis d'attribution provisoire :

Les PV et les avis y afférents sont déjà au STEP depuis 27/10/2024 pour être signés. Il s'agit de :

4.1.2.1. Acquisition de sept (7) Groupes Electrogènes de 50 Kva pour les Antennes/Bureaux CNR
(Novembre 2024 – Mi-décembre 2024)

4.1.2.2. Acquisition de treize (13) Motos à deux roues pour les Antennes/Bureaux de la CNR (Novembre 2024 – Janvier 2024)

4. Cadre des résultats : ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 - AVRIL 2025

4.1. Acquisitions et marchés. Douze (12) marchés sont encours dont :

4.1.3. Quatre (4) marchés dont les réunions de sous commissions sont prévues pour le 15/11/2024 :

Les dossiers de soumissionnaires ont été réceptionnés et sont au bureau de la convention CSPP-CNR, en attente des réunions des sous commissions. Il s'agit de :

4.1.3.1. Acquisition des Consommables et Accessoires Informatiques en faveur de la CNR (Novembre 2024 – Mi-février 2025);

4.1.3.2. Acquisition des Matériels de collecte des données et de communication (Tablette, Caméra numérique, Trépied, ...) en faveur de la CNR (Novembre 2024 – Mi-février 2025)

4.1.3.3. Achat des serveurs de gestion des fichiers et réseau, achat des batteries de serveur et rack en faveur de la CNR (Novembre 2024 – Mi-février 2025)

4.1.3.4. Acquisition des Matériels Informatiques en faveur de la CNR (Novembre 2024 – Mi-février 2025)

4. Cadre des résultats : ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 - AVRIL 2025

4.1. Acquisitions et marchés. Douze (12) marchés sont encours dont :

4.1.5. Un (1) dossier de la proposition du contrat qui doit etre signé par l'autorité est déjà déposé au STEP depuis 27/10/2024 :

Il s'agit de :

4.1.4.1. Acquisition auprès de la Firme "DANOFFICE IT" des serveurs Rap, configuration et Installation des serveurs Rap, Synchronisation des serveurs Rap avec proGress V4 et Test, Déploiement et mise exploitation du nouveau système en faveur de la CNR (Novembre 2024 – Janvier 2025)

NB : marché conjoint avec le HCR

4. Cadre des résultats : ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 - AVRIL 2025

4.1. Acquisitions et marchés. Douze (12) marchés sont encours dont :

4.1.5. Un (1) dont la mission de réception est en exécution sur toutes les antennes bénéficiaires de cette activité aux fins de l'établissement du procès-verbal de réception du marché et procéder au paiement de la facture de l'attributaire

Il s'agit de :

4.1.5.1. Acquisition des matériels internet et connexion ainsi que le renforcement de la connectivité internet dans les Antennes de la CNR (Kit Vsat + Abonnement, fibre optique) pour le compte de la CNR

(Novembre 2024)

4. Cadre des résultats :

ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 - AVRIL 2025

4.1. Acquisitions et marchés. Douze (12) marchés sont encours dont :

4.1.6. Un (1) marché dont le dossier est encours de préparation

Il s'agit de :

4.1.6.1. Petits travaux d'aménagement et maintenance des antennes/bureaux devant abriter les serveurs et autres matériels (Novembre 2024 – Janvier 2025)

4.1. Cadre des résultats :

ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 –MARS 2025

4.2. ICT

N°	Activités	Période d'exécution	Résultats attendus	Responsabilité	Observation
1	Atelier de mise à niveau sur la configuration de LAN et Politique d'utilisation de ICT dans le bureau CNR	17 au 23 Novembre 2024	Connaissances de 14 IT sont mis à niveau	Convention et CSPP/STEP	Le TdR est sous examen entre du SDECO
2	Evaluation de la connectivité	Décembre 2024	La connectivité de 12 antennes CNR sont évaluée et rapport établi	Convention et CSPP/STEP	TdR sous examen
3	Installation de serveur de fichier et de stockage	Décembre 2024-Janvier 2025	12 serveurs de fichiers de stockage installés	Convention et CSPP/STEP	TdR en élaboration
4	Installation et configuration de serveur Rapp (serveur de copie de base de données)	Janvier-février 2025	11 serveurs RAPP installés et configurés	Convention et CSPP/STEP	Après acquisition du serveur Rapp
5	Evaluation du fonctionnement serveur Rapp	Mars 2025	1 évaluation est faite	Convention et CSPP/STEP	TdR en élaboration

4.1. Cadre des résultats :

ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 –MARS 2025

4.3. BASE DES DONNEES /BDD

N°	Activité	Période d'exécution	Responsabilités		Observation
			Technique	Financier	
1	Vérification des réfugiés dans les camps	Novembre 2024	CNR&HCR	CSPP/STEP	Nous avons déjà obtenu l'ANO de la banque
2	Vérification des réfugiés hors camps	Décembre 2024 - Janvier 2025	CNR&HCR	CSPP/STEP	Les TDRs transférés au STEP en attente de l'ANO de STEP
3	Correction des erreurs et incohérence dans la base des données	Janvier 2025	CNR	CSPP/STEP	Les TDRs transférés au STEP en attente de l'ANO de STEP
4	Formation des mises à jour des staffs CNR pour l'application proGres	Février 2025	CNR	CSPP/STEP	Les TDRs transférés au STEP en attente de l'ANO de STEP

4.1. Cadre des résultats :

ACTIVITES PLANIFIEES : NOVEMBRE 2024 –MARS 2025

4.4. PROTECTION / GOUVERNANCE

N°	ACTIVITES	PÉRIODE D'EXÉCUTION	RÉSULTATS ATTENDUS	OBSEVATIONS
1.	Elaboration de la politique nationale de gestion des demandeurs d'asile et des réfugiés	30 novembre au 06 décembre 2024	- Les principes directeurs des droits des demandeurs d'asile et des réfugiés sont définis ; - L'inclusion socio-économique des demandeurs d'asile et des réfugiés est garantie	TDRs sus examen
2.	Vulgarisation de la Loi n°021/2002 du 16 octobre 2002 et de la documentation délivrée par la CNR	05 au 15 décembre 2024	Les autorités provinciales, les services spécialisés, la société civile, les responsables des sociétés publiques et privées ainsi que les réfugiés sont sensibilisés sur les mécanismes de protection nationale et internationale. -La documentation délivrée aux demandeurs d'asile et des réfugiés est vulgarisée pour l'inclusion socio-économique.	TdR sous examen
3.	Appui à la DSR	20 novembre au 5 décembre 2024	- Les acteurs majeurs de détermination du statut de réfugié sont formés pour améliorer la DSR ; - Les demandes d'asile sont prises en charge et l'asile garanti.	TdR sous examen
4.	Atelier pour recueillir les avis sur la politique générale des plans de contingence ou d'urgence	10 au 18 février 2025	- Mécanismes mis en place ; - La collaboration est renforcée entre les parties prenantes ou intervenants	Tds en cours finalisation

V.
DIFFICULTÉS
CONTRAINTES
RECOMMANDATION

5. Difficultés, Contraintes et Recommandations

Difficultés	Contraintes	Recommandation
Long processus dans le décaissement ce qui ralenti la mise en œuvre des activités	Manque de sous compte propre au projet	Réexaminer la question pour des nouvelles alternatives
Temps imparti dans l'échéance de mise en œuvre d'activités	Courte durée de mise en œuvre du projet définie dans le PTBA : inadéquation entre le PTBA et le temps de mise en œuvre	A la CNR de faire un plaidoyer auprès de la CSPP et de la BM pour un financement additionnel
Mauvaises conditions de mobilité des agents CNR dans les opérations d'enregistrement/vérification et autres	Nombre des mobiles et motos limités (minorisation de besoin par le bailleur)	A la CNR de faire un plaidoyer auprès de la BM pour revoir la question du nombre de véhicules et motos dotés pour le projet étant donné que le besoin à ce propos est criant
Mauvaise condition de travail des agents CNR sur terrain en termes de matériels et mobiliers ne les permettant pas de s'acquitter aisément de leur travail	Equipements/ matériels informatiques, imprimantes fargots mobiliers et autres limités	Proposer des gaps et besoins

Par :

NKUNKU NYEMBI JEAN DIDIER

Coordonnateur de la Convention de Partenariat CSPP-CNR

MERCI !